

中心市街地活性化事業推進スケジュール(平成23年度～)

平成24年3月27日現在

資料1-3

		23年	4	5	6	7	8	9	10	11	12	24年	1	2	3	
中活事業 (全体)				●5/16 運営委員会	●6/13 協議会				●10/26 運営委員会			●1/30 協議会	●2/27 運営委員会	●3/27 協議会		
再開発事業の 当面の流れ	まちづくり釧路	再開発事業推進(計画素案調整、事業数値調整、地権者研究会への対応、他)														
		関係機関との調整、具体化への行動														
	再開発事業研究会 (地権者 地元商店街)	●4/15~16 先進地視察見学会		●6/13 会合・勉強会	●7/8 会合・勉強会 事業数値等	●8/18 会合・勉強会	●9/28 会合・勉強会 (仮)発起人会移行検討	●10/24 会合・勉強会	●11/25 会合・勉強会 組織移行の調整	●12/16 会合・勉強会		●1/16 アドバイザーと協議	●2/16 アドバイザーと協議			
	リーシング 核店舗 テナント デベロッパー	アプローチ活動・接渉調整														
市	推進・調整・支援	関連機関、法関連対応策検討			基本計画案検討											
他	専門家派遣調整(関係機関)	→														
	商店街、個店レベルアップ、活性化への対応	→														
	事業案件推進及び発掘、タウンマネジメント活動	→														
	まちづくり関係団体等と懇談															

