

中心市街地活性化事業推進スケジュール(平成24年度～)

資料4

平成24年1月20日現在

		24年			24年			24年			24年			25年
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
	中活協議会	協議会	運営委員会	協議会		運営委員会	協議会			運営委員会	協議会			
	まちづくり釧路	再開発事業推進(計画素案調整、事業数値調整、地権者への対応、リーシング活動、他)												
	再開発事業研究会	関係機関との調整、具体化への行動												
再開発事業の当面の流れ	地権者 地元商店街	地権者の同意確認	地権者の同意確認	地権者の同意確認	地権者組織の調整	地権者組織の調整	地権者組織の調整	地権者組織の調整	具体化へ					
	リーシング 核店舗 テナント デベロッパー	アプローチ活動・接渉調整			アプローチ活動・接渉調整			出店確認						
	市	推進・調整・支援			推進・調整・支援			関連機関、法関連対応策検討		(基本計画案の検討)				
	他	専門家派遣調整(関係機関) 商店街、個店レベルアップ、活性化への対応 事業案件推進及び発掘、タウンマネージメント活動 まちづくり関係団体等と懇談												

