

中心市街地活性化事業推進スケジュール(平成24年度～)

平成24年2月 日現在

資料2-2

		24年	5	6	7	8	9	10	11	12	25年		
		4									1	2	3
	中活協議会		● 運営委員会	● 協議会				● 運営委員会	● 協議会			● 運営委員会	● 協議会
再開発事業の当面の流れ	まちづくり釧路	再開発事業推進(計画素案調整、事業数値調整、地権者への対応、リーシング活動、他) 関係機関との調整、具体化への行動											
	再開発事業研究会	→											
	地権者 地元商店街	地権者組織の調整	地権者組織の調整	地権者組織の調整	地権者組織の調整	具体化へ							→
	リーシング 核店舗 テナント デベロッパー	アプローチ活動・接渉調整		出店確認		●	●						→
	市	推進・調整・支援	関連機関、法関連対応策検討		(基本計画案の検討)								
	他	専門家派遣調整(関係機関 商店街、個店レベルアップ、活性化への対応 事業案件推進及び発掘、タウンマネージメント活動 まちづくり関係団体等と懇談											