

中心市街地活性化事業推進スケジュール(平成24年度～)

平成24年6月20日現在

資料3-2

		24年	5	6	7	8	9	10	11	12	25年			
		4									1	2	3	
	中活協議会		● 運営委員会	● 協議会				● 運営委員会	● 協議会			● 運営委員会	● 協議会	
再開発事業の当面の流れ	まちづくり釧路	再開発事業推進(計画素案調整、事業数値調整、地権者への対応、リーシング活動、他) 関係機関との調整、具体化への行動												
	再開発事業研究会	→												
	地権者 地元商店街	地権者組織の調整	地権者組織の調整	地権者組織の調整	地権者組織の調整	具体化へ								→
	リーシング 核店舗 テナント デベロッパー	・4/19～21 アプローチ活動・接渉調整	・5/20～21	・6/10～12 ・6/18～20	実施予定 出店確認	●	●	●						→
	市	推進・調整・支援	●	●	●	●	●	(基本計画案の検討)						
	他	専門家派遣調整(関係機関) 商店街、個店レベルアップ、活性化への対応 事業案件推進及び発掘、タウンマネージメント活動 まちづくり関係団体等と懇談												