

中心市街地活性化事業推進スケジュール(平成24年度)

資料1-3

		月										25年		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
	中活協議会		● 運営委員会 5/15	● 協議会 6/21				● 運営委員会 10/31	● 協議会 11/27			● 運営委員会 2/25	● 協議会 3/28	
再開発事業の流れ	まちづくり釧路	再開発事業推進(計画素案調整、事業数値調整、地権者への対応、リーシング活動、事業主体、事業目的会社検討)												
	再開発事業研究会	関係機関との調整、具体化への行動												
	地権者 地元商店街	地権者組織の調整	地権者組織の調整	地権者組織の調整	地権者組織の調整	具体化提示	折衝	折衝	折衝	折衝	折衝	● 地権者見極め 事業性検討	● 関係権利者変換同意確認	
	リーシング 核店舗 テナント デベロッパー	・4/19~21 アプローチ活動・折衝調整	・5/20~21 ・5/30	・6/1 ・6/10~12 ・6/18~20	・7/18~20	・8/20~21 ・8/27	・9/18~19 ・9/25	・10/18~19	・11/5~7	・12/17~18		・2/25~28		
	市	関連機関、法関連対応策検討												
他	専門家派遣調整(関係機関) 商店街、個店レベルアップ、活性化への対応 事業案件推進及び発掘、タウンマネジメント活動 まちづくり関係団体等と懇談													