

中心市街地活性化事業推進スケジュール(平成25年度)

資料2-2

		月														
		25年	4	5	6	7	8	9	10	11	12	26年	1	2	3	
中活協議会				● 運営委員会	● 協議会					● 運営委員会	● 協議会			● 運営委員会	● 協議会	
再開発事業の当面の流れ	まちづくり釧路	素案調整・事業数値調整 (テナント・事業主体・事業目的会社設立等) <small>(事業計画案作成計画)</small>				事業計画案										→
	再開発事業研究会															
	地権者	折 衝	折 衝	事業判断												→
	地元商店街			事業主体確定作業 出店確認作業												→
	リーシング 核店舗 テナント デベロッパー	具体的条件の折衝														
市	関連機関、法関連対応策検討				(基本計画案の検討)										→	
他	専門家派遣調整(関係機関) 商店街、個店レベルアップ、活性化への対応 事業案件推進及び発掘、タウンマネジメント活動 まちづくり関係団体等と懇談															→

